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Betreff: Neue Bäderkonzeption für die Stadt Mülheim an der Ruhr 
 
 
 

Problemstellung / Sachverhalt: 

 

1. Ausgangslage 

 

Die Betriebsausschüsse des Mülheimer SportService und des ImmobilienService haben am 

28.11.2006 bei einer gemeinsamen Besichtigung des Friedrich-Wennmann-Bades die baufachliche 

Problematik des Bades erörtert. Der IS hatte zu diesem Zeitpunkt Kosten in Höhe von 1 Mio. € für 

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen geschätzt. 

 

Ausgelöst durch eine von den Ausschussmitgliedern angenommene, weitere Sanierungsnotwen-

digkeit des Friedrich-Wennmann-Bades und einem grundlegenden Verbesserungsbedarf des Mül-

heimer Bäderangebotes (Anlage 1 – lokale Ausgangslage) hat der Betriebsauschuss Mülheimer 

SportService die Verwaltung am 28.11.2006 mit einer gutachterlichen Stellungnahme und einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung beauftragt. In diesem Gutachten sollen die nachfolgenden Aspekte 

geprüft bzw. berücksichtigt werden: 

 

Friedrich-Wennmann-Bad 

- Sanierungskosten 

- Prüfung der Zukunftsfähigkeit des Standortes Mülheim Heißen 

- Attraktivierungsmöglichkeiten 

 

Neubau eines freizeitorientierten Bades bzw. alternative Handlungsoptionen 

- Alternativstandorte (möglichst auf der „anderen“ Ruhrseite) unter Berücksichtigung der demo-

grafischen Entwicklung und regionaler Strukturüberlegungen 

 

Zur Überprüfung der Kostenschätzung für das Friedrich-Wennmann-Bad wurde in der Sitzung am 

09.02.2007 vorgeschlagen, zusätzlich ein externes Plausibilitätsgutachten zu erstellen. 

In der Vergangenheit wurden zahlreiche Planungen für attraktive Freizeitbäder wieder verworfen 

(Anlage 2). Die mit dem BADKO-Konzept 1996 beschlossene Schließung des Stadtbades mit 

Heilbadabteilung hat zwar einerseits über die Jahre zu einem großen Einsparpotential geführt, 

andererseits ist dadurch die strukturelle Bäderversorgung in Mülheim an der Ruhr im kommuna-

len Vergleich (NRW) zu den anderen Städten des Ruhrgebietes deutlich schlechter geworden (An-

lage 3). 

 

Da Schwimmen neben Radfahren nach wie vor die beliebteste Freizeitgestaltung der Deutschen 

ist, besteht aus sportfachlicher Sicht, aber auch insbesondere vor dem Hintergrund des Gesund-
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heitsaspektes, der Bedeutung des Schulschwimmens und Schwimmen Lernens sowie der demo-

grafischen Entwicklung, ein erheblicher Handlungsbedarf. 

 

Unter vorgenannten Gesichtspunkten bzw. Vorgaben wurde der RVR vom Mülheimer SportService 

mit einem Gutachten beauftragt, in dem der Standort Mülheim-Heißen (Marktsituation, bauliche- 

und betriebswirtschaftliche Situation) bewertet und ein Anforderungsprofil für ein neues zukunfts-

gerichtetes Bäderangebot unter Berücksichtigung alternativer Standorte (Marktanalyse / Raum-

programm / Wirtschaftliche Aspekte) entwickelt werden sollte. 

Im Rahmen dieses Gutachtens wurden vom Bundesfachverband öffentliche Bäder auch die Be-

triebskosten für das Friedrich-Wennmann-Bad überprüft. 

 

Der Prozess zur neuen Bäderkonzeption wird von folgenden Institutionen begleitet: 

 

1. Regionalverband Ruhrgebiet 

2. Bundesfachverband öffentliche Bäder 

3. Architekturbüro Planteam Ruhr  / Ingenieurbüro Möller und Partner 

4. Referat VI mit dem Stab Entwicklungsplanung / Stadtforschung 

5. ImmobilienService 

6. Referat V 

7. Fachschaft Schwimmen im Mülheimer Sportbund 

8. Mülheimer SportService 

 

2. Kostenschätzungen 

 

2.1 Friedrich-Wennmann-Bad 

Plausibilitätsgutachten Architekturbüro Planteam Ruhr in Zusammenarbeit mit dem 

Ingenieurbüro Möller und Partner: 

 

Die vom IS ermittelten Zahlen zur nachhaltigen Sanierung des Bestands in Höhe von rund 1 

Mio. € wurden bestätigt. Weitere notwendige und fortgeschriebene Modernisierungsmaßnahmen 

sowie die entsprechenden Kosten in Höhe von 337.000 € wurden in die Kalkulation (Anlage 4) 

aufgenommen. 

 

Bei Berücksichtigung einer allgemeinen Baukostensteigerung von 10% kann zum heutigen Zeit-

punkt von einem Finanzierungsbedarf für die reine Sanierung ohne Attraktivitätssteigerungs-

maßnahmen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € (ohne MWST) ausgegangen werden.  

Die Kosten werden in den Anlagen 13.2, 14.2 und 15.2 mit MWST ausgewiesen. 
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2.2 Plausibilitätsprüfung der Betriebskosten durch den Bundesfachverband Öffentli-

che Bäder: 

 

Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Badebetriebes durch den Bundesfachverband Öffentliche 

Bäder hat eine wirtschaftliche Betriebsführung attestiert. 

 

Die Betriebsdaten des Friedrich-Wennmann-Bades wurden mit einem vergleichbaren Bad einer 

Nachbarstadt abgeglichen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das Friedrich-Wennmann-Bad trotz 

der aufschiebbaren Hallendachkonstruktion und der damit einhergehenden Energieverluste bei 

den Betriebskosten vergleichsweise günstig abschneidet. Die Erlöse liegen etwas höher als bei 

dem Vergleichsbad. Die ursprüngliche Vermutung, dass das Bad aufgrund seiner verfahrbaren 

Hallendachkonstruktion eine „Energieschleuder“ sei, hat sich nicht bestätigt. 

 

3. Grundversorgung Schwimmen  

 

Die Stadt Mülheim ist im Ruhrgebiet die einzige Großstadt ohne Freizeitbad. Das ganzjährig 

nutzbare Bäderangebot ist insgesamt traditionell ausgerichtet. Mit dem Südbad und dem Fried-

rich-Wennmann-Bad bestehen zwei ganzjährig für die Öffentlichkeit nutzbare Bäder. Die Nut-

zungszeiten für die Öffentlichkeit sind allerdings stark eingeschränkt, da diese Bäder auch für 

das Schulschwimmen und von den Schwimmvereinen für die Schwimmausbildung und den Brei-

ten- und Leistungssport genutzt werden. Im Vergleich zu anderen Städten ist das ganzjährige 

Bäderangebot in Mülheim hinsichtlich der Kapazität, Attraktivität und Raumabdeckung stark un-

terdurchschnittlich. 

 

3.1 Grundversorgung Vereinssport 

 

Der Breiten- und Leistungsschwimmsport genießt in Mülheim an der Ruhr traditionell und auch 

aktuell einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Das Interesse der Einwohner an sportlicher 

Betätigung und hier vor allem am Schwimmen ist außerordentlich hoch und die Erfolge der Mül-

heimer Schwimmer sind bemerkenswert.  

 

Die Fachschaft Schwimmen hat sich mit einem Schreiben zum Neubau eines Hallenbades für den 

Breiten- und Leistungsschwimmsport an die Verwaltung und die im Rat der Stadt vertretenen 

Fraktionen gewandt. In diesem Schreiben wurde der Wunsch nach einem Bad mit 50-Meter-

Bahnen geäußert. Hintergrund ist insbesondere der Nachfrageüberhang an Übungszeiten für das 

Vereinstraining der aktiven Leistungssportler und den Schwimmunterricht. Vor allem die 

Schwimmausbildung von Kindern sei eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Angesichts der Tatsa-

che, dass fast ein Drittel der Grundschulkinder nicht oder kaum schwimmen kann, sollte diese 

daher höchste Priorität erhalten. In den Vereinen bestehen derzeit aufgrund der unzureichenden 

Trainingszeiten Wartezeiten von bis zu 1,5 Jahren für den Kinderschwimmunterricht. 
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Die Fachschaft Schwimmen und der Mülheimer SportService haben ein Raumprogramm für ein 

Schul- und Vereinsbad erstellt (Anlage 10a). 

 

3.2 Grundversorgung Öffentlichkeit 

 

Für die Bürgerumfrage vom Stab Entwicklungsplanung und Stadtforschung wurden 4000 reprä-

sentativ ausgewählte Mülheimerinnen und Mülheimer im Alter von 14 - 80 Jahren angeschrie-

ben. 776 Fragebögen konnten ausgewertet werden. Das Ergebnis der Befragung ist repräsenta-

tiv. 

 

Die Bürgerumfrage zeigt deutliche Defizite der Mülheimer Angebotssituation auf. Hierbei handelt 

es sich insbesondere um die Öffnungszeiten, die Sanitäranlagen, die Ausstattung, die Atmosphä-

re und die fehlende Gastronomie. 

 

In den letzten Jahren fanden im Hallenbad Süd jährlich über 30 Schwimmsportveranstaltungen 

statt. Dadurch waren hauptsächlich Öffentlichkeit und Vereine betroffen, die das Schwimmbad 

an diesen Tagen (in der Regel samstags oder sonntags) nicht aufsuchen konnten. Weitere Ver-

anstaltungswünsche wurden vom Mülheimer SportService abgelehnt, um den regulären 

Schwimmbadbetrieb aufrecht zu erhalten. Es besteht ein hoher Nachfrageüberhang. 

Es ist davon aus zu gehen, dass aufgrund der unregelmäßigen Öffnungszeiten eine Bindung von 

Stammkunden schwieriger ist. Die in der Befragung festgestellten Abwanderungen führen zu 

Einnahmeverlusten. 

 

3.3 Grundversorgung Schulsport 

 

Für die Bedarfsermittlung wurde der rechtliche theoretische Grundbedarf in Anwendung der 

Rahmenrichtlinien für den Schulsport der tatsächlichen Ist-Vergabe gegenübergestellt. Sowohl 

für die Grundschulen als auch für die weiterführenden Schulen ist der Grundbedarf rechnerisch 

gedeckt. 

 

In der Anlage 5 wird in einem Plan- / Ist-Vergleich aufgezeigt, von welchen Schulen das Fried-

rich-Wennmann-Bad, das Hallenbad Süd und das Hallenbad Nord bzw. ein neues Schul- und 

Vereinsbad genutzt werden. Ebenso werden die dazugehörigen Anfahrtszeiten ausgewiesen. 

 

Im Ist-Vergleich ausgewiesene Fahrzeiten von mehr als 10 Minuten sind schulfachlich kritisch zu 

bewerten, da dann ein regulärer Unterricht nicht sichergestellt werden kann. Die Schulen auf 

der linken Ruhrseite weisen höhere Anfahrtszeiten aus, da auf dieser Ruhrseite kein Schwimm-

bad zur Verfügung steht. 
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Im Planvergleich hat der Regionalverband Ruhrgebiet die Wegzeiten für die Schulen mit einem 

zusätzlichen Schul- und Vereinsbad dargestellt. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass hiermit 

der Westen der Stadt hervorragend versorgt wird. Die durchschnittliche Entfernung für alle 

Schulen reduziert sich von 3,2 km auf 2,1 km um 33%. Die durchschnittliche Wegezeit reduziert 

sich von 6,6 Minuten auf 4,7 Minuten um 28,4%. 

 

In persönlichen Gesprächen mit den Lehrkräften vor Ort wurden folgende Probleme aufgezeigt, 

die derzeit einen geregelten Schulunterricht schwierig gestalten lassen: 

- Parallelbetrieb von Schule und Öffentlichkeit während des Freibadbetriebes im Friedrich-

Wennmann-Bad 

- Hoher Nichtschwimmeranteil bei den weiterführenden Schulen 

- Teilweise paralleler Unterricht von vier Grundschulen im Hallenbad Süd 

   

4. Planungsvarianten 

 

4.1. Friedrich-Wennmann-Bad 

 

Die Besucherbefragung des RVR im Jahr 2007 zeigt die hohe soziale Bedeutung des Friedrich-

Wennmann-Bades für den Nahbereich (Mülheim an der Ruhr und Essen) und ein Potential als 

Gesundheitsstandort. Das inhaltliche Angebot spricht alle Altersgruppen an. Das derzeitige 

Kursangebot ist zukunftsgerecht und wird von den Seniorinnen und Senioren intensiv genutzt. 

Es besteht allerdings auch aus der Sicht der derzeitigen Nutzerinnen und Nutzern ein grundle-

gender Attraktivierungsbedarf. 

 

Kostenschätzungen des Architekturbüros Planteam Ruhr für vier verschiedene Attraktivierungs-

varianten des Friedrich-Wennmann-Bades (o. Sanierungskosten und ohne MWST): 

 

4.1.1 0,95 Mio. € Neubau eines Freibadbeckens (250qm) (Anlage 6) 

4.1.2 2,34 Mio. € Außenbecken (250qm), Ausschwimmkanal, und Fitness- 

  Center (Anlage 7 / 7a) 

4.1.3 3,01 Mio. € Außenbecken (250qm), Ausschwimmkanal, und Sportsauna 

(Anlage 8 / 8a) 

4.1.4 3,68 Mio. €  Außenbecken(250qm), Ausschwimmkanal, Erweiterung  

  Eltern-/ Kindbereich (120qm), Sportsauna 

  (Anlage 9 / 9a) 

 

Die Kostenschätzungen werden in den Anlagen 13.2, 14.2 und 15.2 mit MWST ausgewiesen. 
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4.2. Neubau eines Schul- und Vereinsschwimmbades 

 

Das Architekturbüro Planteam Ruhr hat für den Neubau eines Schul- und Vereinsbades mit fünf 

50m-Bahnen und einem Lehrschwimmbecken Kosten von 9,5 Mio. € (ohne MWST) geschätzt 

(Anlage 10 / 10a). Die Kostenschätzungen wird in der Anlage 15.2 mit MWST ausgewiesen. 

 

Bei einem möglichen Standort auf der linken Ruhrseite könnte das Angebot die vorhandenen Er-

reichbarkeitsdefizite der Schulen aufheben. Das zusätzliche Angebot würde eine erhebliche Ver-

besserung der Angebotssituation für die Schwimmvereine bedeuten und böte zugleich eine Ent-

lastung des Südbades und damit eine erhebliche Ausweitung der Öffnungszeiten für die Öffent-

lichkeit. 

Gleiches würde für das Friedrich-Wennmann-Bad gelten. Schulen und Vereine könnten in das 

neue Bad verlagert und ein attraktiviertes Bad mit zielgruppenorientierten Angeboten für die Öf-

fentlichkeit – evtl. mit geänderter Tarifstruktur – erweitert werden. 

 

Die Betriebsführung eines neuen Schul- und Vereinsbades durch die Mülheimer Schwimmvereine 

würde die Kostensituation insbesondere im Personalbereich für die Stadt erheblich verbessern. 

 

Bei einer Betriebsführung durch den MSS wären für die Aufsicht durch Fachangestellte für Bä-

derbetriebe sowie Reinigungskräfte geschätzte  Personalkosten in Höhe von 400 bis 500 T€ und 

Einnahmen in Höhe von 100 bis 200 T€ zu veranschlagen. 

 

Bei einem vergleichbaren Bad in Bonn mit allerdings acht 50m-Bahnen wurde ein Nutzungsver-

trag zwischen der Stadt Bonn und den SSF Bonn abgeschlossen. 

 

Die Stadt Bonn übernimmt: 

 Laufende Betriebskosten (Gas, Wasser, Strom, etc.) 

 Kosten für die Instandhaltung 

Anteiligen Personalkosten von 5 Stunden pro Woche für die Bedienung und Pflege der techni-

schen Anlagen 

Das Benutzungsentgelt für die von den Schulen in Anspruch genommenen Schwimmzeiten 

(pauschal 10.000 € jährlich)  

 

Die SSF Bonn tragen: 

Alle übrigen laufenden Betriebsausgaben, insbesondere die zum Betrieb des Bades notwendi-

gen Personalkosten, Reinigungskosten, kleinere Reparaturen und Verbrauchskosten, Maschi-

nen für die Reinigung, etc. 

Kosten für bakteriologische Untersuchungen 

 Anteilige Personalkosten für die Bedienung und Pflege der technischen Anlagen  
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Gemäß Angaben der Stadt Bonn entstanden im Jahr 2005 Kosten in Höhen von 402 T€. Im Va-

riantenvergleich wurde der Sachaufwand für das drei Bahnen kleinere Mülheimer Schul- und 

Vereinsbad mit aktuell 406 T€ geschätzt. 

  

4.3 Neubau eines freizeitorientierten Schwimmbades unter Aufgabe des Friedrich-

Wennmann-Bades (Kosten ca. 20 – 25 Mio. €) 

 

Im unmittelbaren Umfeld der Stadt Mülheim bestehen zahlreiche gesundheits- und familienori-

entierte Freizeitbäder, die auch heute schon intensiv von der Mülheimer Bevölkerung genutzt 

werden. Dabei handelt es sich u.a. um die Niederrhein-Therme in Duisburg (Revierpark Mattler-

busch), das Solbad Vonderort, das Allwetterbad in Ratingen, das Atlantis in Dorsten und die Oa-

se in Essen. 

Es besteht ein starker regionaler Wettbewerb im Segment der Freizeitbäder bei gleichzeitiger 

anhaltender Konsumschwäche. Dieser Wettbewerb wird im direkten Umfeld der Stadt Mülheim 

aktuell noch verschärft. Ein weiteres Freizeitbad ist an der Marina in Oberhausen bereits im Bau, 

weitere Freizeitbäder sind in Moers und in unmittelbarer Nachbarschaft in Duisburg geplant. 

Für das in Oberhausen an der „Marina“ geplante Allwetterbad „AquaPark“ wird von der Oberhau-

sener Gebäudemanagement GmbH (OGM) eine Investitionssumme von rund 19,7 Mio. € kalku-

liert (Anlage 11). 

 

Aufgrund des starken Wettbewerbs ist von einem erheblichen dauerhaften Betriebskostenzu-

schuss auszugehen. Zudem birgt die Maßnahme ein erhebliches Risiko hinsichtlich der in zykli-

schen Abständen notwendigen Attraktivierungsmaßnahmen. Vor diesem Hintergrund, der durch 

die Presseberichterstattung in den letzten Tagen bestätigt wurde, wird von dem Neubau eines 

freizeitorientierten Bades in Mülheim an der Ruhr abgeraten. 

Für den Bau eines solchen Bades wäre zudem eine grundsätzliche Überprüfung der Mülheimer 

Bäderangebotsstruktur zwingende Voraussetzung. 

 

5. Alternativ-Standorte 

 

Einer der Untersuchungsaufträge zur Bäderkonzeption beschäftigt sich mit dem Gedanken, mög-

lichst auf der linken Ruhrseite Standorte (Anlage 12) zu finden. Gesucht wird einerseits ein 

Standort für ein Schwimmbad mit freizeitorientierter Ausrichtung (Flächenbedarf: 35.000 – 

40.000 m², einschließlich Parkflächen), zum anderen für ein reines Schul- und Vereinsbad (Flä-

chenbedarf: 4.000 m², einschließlich Parkflächen). Die Vor- und Nachteile der Standorte werden 

in der Sitzung erläutert. 
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6. Variantenvergleich (Anlagen 13 bis 15 / Anlagen 13.1 bis 15.1 ohne MWST) und 

Anlagen 13.2 bis 15.2 mit MWST) 

 

In dem Vergleich werden Investitionen, Aufwand, Ertrag und Kapitalkosten der einzelnen Vari-

anten gegenübergestellt und die Gesamtkosten aufgezeigt. 

 

7. Zusammenfassung / Beurteilung 

 

Der Regionalverband Ruhrgebiet und der Mülheimer SportService favorisieren auf der Grundlage 

der durchgeführten Untersuchungen eine Sanierung und Attraktivierung des Friedrich-

Wennmann-Bades am bisherigen Standort und den Neubau eines Schul- und Vereinsbades auf 

der linken Ruhrseite. Von dem Bau eines neuen freizeitorientierten Bades wird aufgrund der re-

gionalen Konkurrenzsituation, wie auch dem damit verbundenen Investitionsvolumen abgeraten. 

 

Mit einem attraktivierten Angebot im Friedrich-Wennmann-Bad und zusätzlicher Wasserfläche 

durch den Neubau eines Schul- und Vereinsbades könnte der gesellschaftlichen Aufgabe des 

Schwimmens unter sport- / schulfachlichen und gesundheitlichen Gesichtspunkten, wie auch 

demografischen Aspekten, entsprochen werden. 

 

Der Verwaltungsvorstand hat sich in seiner Sitzung am 20.05.2008 dieser Beurteilung ange-

schlossen. 

 

Die drei großen Mülheimer Schwimmvereine und die DLRG haben in einem kürzlich geführten 

Gespräch ihre Bereitschaft erklärt, die Betriebsführung (z. B. Bonner Modell) für ein Schul- und 

Vereinsbad zu übernehmen und würden hiermit zu einer deutlichen Senkung der jährlichen Kos-

ten beitragen. 

 

Hinweis: 

Aufgrund der derzeitigen Finanzlage ist eine Umsetzung noch nicht sichergestellt.  

Eine endgültige Entscheidung über die möglichen Alternativen der künftigen Bäderplanung bleibt 

der politischen Willensbildung sowie der finanziellen Machbarkeit vorbehalten. 



Anlage 1 

 

Lokale Ausgangslage 

 

Hallenbad Süd 

Baujahr: 1965 

Baukosten: 2,5 Mio. € 

Sanierung 1994-1998 für 7,4 Mio. € 

Nutzer: Schulen, Vereine, Öffentlichkeit, Schwerpunkt Sportnutzung 

 

Friedrich-Wennmann-Bad 

Baujahr: 1975 

Baukosten: 3,2 Mio. € 

Sanierung 1993 für 3,9 Mio. € 

Nutzer: Schulen, Vereine, Schwerpunkt Öffentlichkeit 

 

Hallenbad Nord 

Baujahr: 1978 

Baukosten: 1,4 Mio. € 

Nutzer: Schulen, Vereine, Kurse 

 

Lehrschwimmbecken Schule Rembergstraße 

Baujahr: 1983 

Nutzer: Schulen, Vereine  

 

Naturbad Mülheim-Styrum 

Baujahr: 2006 

Kosten: 3,2 Mio. € 

Nutzer: Öffentlichkeit 

 



Anlage 2 

 

Mülheimer Bäderplanungen von 1965 bis heute 

 

In der heutigen Nachbetrachtung sind viele Bäderplanungen aus den verschiedensten Gründen 

nicht umgesetzt worden. 

 

Beispiele: 

 

Planung eines kombinierten Hallen- und Freibades in Heißen 

Mittels Architektenwettbewerb unter Beteiligung des Mülheimer Architektenbüros Sand und 

Strothmann. Aus Kostengründen wurde das Kombibad in Heißen / Friedrich-Wennmann-Bad 

mit einem Aufwand von 3,2 Mio. € im Jahr 1975 errichtet. 

 

Planung eines überregional bedeutsamen Landschafts- und Freizeitparks in der Saar-

ner Ruhraue mit Hallen- und Freibad 

Planung durch das Architekturbüro Rose-Herzmann im Zusammenwirken mit dem KVR. Das 

Bad wurde nicht gebaut. Es entstanden die Revierparks in den Nachbarstätten Vonderort, 

Mattlerbusch, Gysenbergpark usw.. Die Ruhrauen sind heute FFH-Gebiet. 

 

Planung des in Deutschland damals zweiten Spaß- und Freizeitbades in Broich / 

Speldorf nach dem Vorbild von Bad Münstereifel 

Nach bereits gefasstem Baubeschluss für den Standort Broicher Waldweg wurde durch die ein-

setzende erste Rezession in den siebziger Jahren der Bau des Bades gekippt. Der Standort 

wurde später in Baugebiet umgewidmet. 

 

Um-/Ausbau des Solebades Raffelberg mit Spielbank 

Das Vorhaben konnte nicht umgesetzt werden. 

 

Errichtung einer Therme im Raffelberg-Park durch einen Investor nach dem Vorbild 

der Taunustherme in Bad Homburg 

Das Vorhaben scheiterte bei der Abstimmung über den Bebauungsplan (Denkmalschutz des 

Raffelbergparks). 

 

Anbau einer Wellness- und Saunalandschaft an das Hallenfreibad Heißen  

Ein bereits gefasster Baubeschluss wurde aus finanziellen Gründen zurück genommen. 
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1 Durchschnitt (293.015)

2 Velbert (87.046)

3 Neuss (152.625)

4 Dortmund (585.045)

5 Oberhausen (217.630)

6 Duisburg (498.466)

7 Heiligenhaus (27.397)

8 Essen (582.000)

9 Mönchengladbach (265.893)

10 Wuppertal (358.043)

11 Mülheim a. d. Ruhr (171.160) *1

12 Bochum (377.730)

13 Düsseldorf (575.727)

14 Gelsenkirchen (269.064)

15 Bottrop (119.898)

16 Moers (107.500)

17 Mülheim a. d. Ruhr (171.160)

*1 mit einem zusätzlichen Schul- und Vereinsbad (725 m²)

Kommunaler Vergleich(NRW)
Verhältnis Wasserfläche/1.000 Einwohner 

(Hallen-, Schul- und Kombibäder gedeckte Flächen Stand: 2007)
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Anlage 4

Kosten Euro -netto-
1.01 Sanierung Hauptstahlkonstruktion 98.775,00 €

1.02 Beseitigung von Korrosionsschäden 25.000,00 €

1.03 Instandsetzung Reviöffnungen 17.500,00 €

1.04 Sonstiges/Anarbeitung 8.725,00 €

Summe 1 150.000,00 €

Kosten Euro -netto-
2.01 Teilerneuerung der haustechnischen Anlagen 187.500,00 €

2.02 Sanierung der Sicherheitstechnischen Einrichtungen 57.000,00 €

2.03 Sonstiges/Anarbeitung 10.500,00 €

Summe 2 255.000,00 €

Kosten Euro -netto-
3.01 Einbau Isoverglasung 57.175,00 €

3.02 Sonstiges/Anarbeitung 2.825,00 €

Summe 3 60.000,00 €

Kosten Euro -netto-
4.01 Erneuerung Dacheindeckung Schwimmhalle 127.050,00 €

4.02 Sonstiges/Anarbeitung 7.950,00 €

Summe 4 135.000,00 €

Kosten Euro -netto-
5.01 Sanierung/Anpassung Außenverkleidung Hauptrahmen 25.000,00 €

5.02 Sanierung/Dämmung Hauptverstrebung 12.500,00 €

5.03 Sonstiges/Anarbeitung 2.500,00 €

Summe 5 40.000,00 €

Kosten Euro -netto-
6.01 Sanierung Verkleidungskonstruktion Fenster 51.175,00 €

6.02 Sanierung Verkleidungskonstruktion verfahrbaren Fassadenlemente 35.437,50 €

6.03 Sonstiges/Anarbeitung 4.387,50 €

Summe 6 91.000,00 €

1. Bausubstanzerhaltende Modernisierungmaßnahmen

2. Heizung-, Lüftung-, Sanitär-, Regelungstechnik

3. Fensterinstandsetzung / Südfassade

4. Dachinstandsetzung

5. Fassadeninstandsetzung

6. Fassadeninstandsetzung

Mülheim/Ruhr Friedrich Wennmann-Bad
Kostenschätzung
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Anlage 4

Kosten Euro -netto-
7.01 Fliesen Beckenumgang/Duschen/Sanitär erneuren 138.795,00 €

7.02 Rinnenkopfsanierung 30.750,00 €

7.03 Türsanierung 20.150,00 €

7.04 Sanierung Zwischen-/Abhangdecken 130.982,50 €

7.05 Sonstiges/Anarbeitung 16.322,50 €

Summe 7 337.000,00 €

Kosten Euro -netto-
8.01 Sanierung Stahlbetonkonstruktion 57.000,00 €

8.02 Sonstiges/Anarbeitung 4.000,00 €

Summe 8 61.000,00 €

Zusammenfassung

Summe 1 150.000,00 €
Summe 2 255.000,00 €
Summe 3 60.000,00 €
Summe 4 135.000,00 €
Summe 5 40.000,00 €
Summe 6 91.000,00 €
Summe 7 337.000,00 €
Summe 8 61.000,00 €

1.129.000,00 €
Inkl. Technikkosten

Baunebenkosten/Honorare ca. 20% 225.800,00 €

Summe inkl. Nebenk. 1.354.800,00 €

Kostensteigerung 10 % 135.480,00 € 1.490.280,00 €

Ohne gesetzliche Mehrwertsteuer

7. Innenausbau

8 Fassadensanierung

Seite 2 von 2



Schulschwimmen in Mülheim
Einleitung I Marktsegmente I Bädermarkt Ruhr

GRUNDSCHULEN
1 Augustaschule

2 Barbaraschule

3 Blötter Weg

4 Dichterviertel

5 Erich-Kästner-Schule

6 Filchnerstraße

7 Gathestraße

8 Heinrichstraße

9 Hölterstraße

10 Klostermarkt

11 Krähenbüschken

12 Astrid-Lindgren-Schule

13 Muhrenkamp

14 Oemberg

15 Pestalozzi-Schule

16 Saarnberg

17 Lierbergschule

18 Schlägelstraße

19 Steigerweg

20 Sunderplatz

21 Trooststraße

22 Zunftmeisterstraße

23 Duisburger Straße

24 Kurfürstenstraße

25 Martin-von-Tours

26 Schildbergschule

27 Styrum

28 Zastrowstraße

Grundschulen 
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12

11

12

11

11

12 6

8

12

2

9

4

1322
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28
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Schulschwimmen in Mülheim
Einleitung I Marktsegmente I Bädermarkt Ruhr

GRUNDSCHULEN
1 Augustaschule
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3 Blötter Weg

4 Dichterviertel
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Schulschwimmen in Mülheim
Einleitung I Marktsegmente I Bädermarkt Ruhr

4

2

1

3

1

2

3
5

2
1

3

4

3

2

1

2

1

Andere Schulen 
IST

2

4

1

3

12

11

12

FÖRDERSCHULEN
1 Tersteegen-Schule

2 Wilhelm-Busch- Förderschule 

3 Rembergschule

4 Peter-Härtling-Schule

HAUPTSCHULEN
1 Bruchstraße

2 Dümpten

3 Kleiststraße

4 Speldorf

GYMNASIEN
1 Karl-Ziegler-Schule

2 Luisenschule

3 Otto-Pankok-Schule

4 Gymnasium Broich

5 Gymnasium Heißen

REALSCHULEN
1 Broich

2 Mellinghofer Straße

3 Stadtmitte

GESAMTSCHULEN
1 Gustav-Heinemann

2 Saarn

3 Willy-Brandt-Schule

BERUFSKOLLEGS
1 Lehnerstraße

2 Stadtmitte

Anlage 5 (3)



Schulschwimmen in Mülheim
Einleitung I Marktsegmente I Bädermarkt Ruhr
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Anlage 6

1. Freibadbecken Kosten Euro -netto-
1.01Freibadbecken 612.500,00 €

1.02 Außenanlagen mit Terrasse 75.000,00 €
1.03 Sonstiges / Anarbeitung 22.500,00 €

Summe 1 710.000,00 €

Zusammenfassung

1. Freibadbecken 710.000,00 €

710.000,00 €
Inkl. Technikkosten

Baunebenkosten/Honorare ca. 22% 156.200,00 €

Neubau inkl. Nebenk. 866.200,00 €

Kostensteigerung 10 % 86.620,00 € 952.820,00 €

Ohne gesetzliche Mehrwertsteuer

(ca. 250 m² Wasserfläche)
Wassertiefe 0,60 bis 1,35 m

Elefantenrutsche

Beckenumgang
(ca. 80 m²)
Liegebereich / Terrasse
Zwei Durchschreitemulden

Becken

Strömungskanal, vier Whirlliegen, Wasserpilz
Nackenduschen, Breitspeier, Massagedüsen

Beschreibung
Variante 4.1.1 - Freibadbecken

Mülheim/Ruhr Attraktivierung Friedrich-Wennmann-Bad
Kostenschätzung  4.1.1 - Neubau Freibadbecken



Anlage 7

Kosten Euro -netto-
1.01 Abbruch Bestand 38.500,00 €

1.02 Außenbecken mit Ausschwimmkanal 737.500,00 €
1.03 Wintergarten 258.500,00 €
1.04 Außenanlagen mit Terrasse 45.000,00 €
1.05 Sonstiges/Anarbeitung 30.500,00 €

Summe 1 1.110.000,00 €

Kosten Euro -netto-
2.01 Kasse mit Shop (inkl. Kassenautomat) 175.000,00 €

2.02 Drehkreuzanlage mit Behindertenzugang 35.000,00 €
2.03 WC 67.500,00 €
2.04 Badleiterbüro 40.000,00 €
2.05 Sonstiges/Anarbeitung 7.500,00 €

Summe 2 325.000,00 €

Kosten Euro -netto-
3.01 Umkleidebereich 45.000,00 €

3.02 Fitnessbereich 187.000,00 €

3.03 Kursräume 62.500,00 €
3.06 Sonstiges/Anarbeitung 10.500,00 €

Summe 3 305.000,00 €

Zusammenfassung

1. Vierjahreszeitenbecken 1.110.000,00 €
2. Eingangsbereich Funktionsänderung 325.000,00 €
3. Fitness Center 305.000,00 €

1.740.000,00 €
Inkl. Technikkosten

Baunebenkosten/Honorare ca. 22% 382.800,00 €

Neubau inkl. Nebenk. 2.122.800,00 €

Kostensteigerung 10 % 212.280,00 € 2.335.080,00 €

Ohne gesetzliche Mehrwertsteuer

1. Vierjahreszeitenbecken

2. Eingangsbereich Funktionsänderung

3. Fitness Center

Mülheim/Ruhr Attraktivierung Friedrich-Wennmann-Bad
Kostenschätzung  - Variante 4.1.2 -
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Variante 4.1.2 

 

Außenbecken mit Ausschwimmkanal (ca. 250 m²) 

Wassertiefe 1,35 m durchgehend 

Nackenduschen, Breitspeier, Massagedüsen 

Strömungskanal, vier Whirlliegen, Wasserpilz 

 

Liegebereich inklusive Ausschwimmkanal (ca. 90 m²)  

Wintergartenanbau mit Liegen 

Pflanzbecken mit Sitzbank 

 

Terrasse (ca. 80 m²) 

Liegebereich (außen), Anbindung an Beckenumgang 

 

Eingangsbereich (ca. 100 m²) 

Kassenbereich mit Shop 

Drehkreuzanlage mit Behindertenzugang 

Toiletten (Damen / Herren) 

Badebetriebsleiterbüro 

 

Fitness Center (Erdgeschoss) (ca. 340 m²) 

Empfangsraum mit Kasse 

Umkleidebereich für ca. 80 Personen 

Vorreinigung, je drei Duschen (Damen / Herren) 

Toilettenanlagen (Damen / Herren) 

Kursräume 

 

Fitness Center (Obergeschoss) 

Fitnessbereich für Geräteaufstellung 

 



Anlage 8

Kosten Euro -netto-

1.01 Abbruch Bestand 38.500,00 €

1.02 Außenbecken mit Ausschwimmkanal 737.500,00 €

1.03 Wintergarten 258.500,00 €

1.04 Außenanlagen mit Terasse 45.000,00 €

1.05 Sonstiges/Anarbeitung 30.500,00 €

Summe 1 1.110.000,00 €

Kosten Euro -netto-

2.01 Kasse mit Shop (inkl. Kassenautomat) 175.000,00 €

2.02 Drehkreuzanlage mit Behindertenzugang 35.000,00 €

2.03 WC 67.500,00 €

2.04 Badleiterbüro 40.000,00 €

2.05 Sonstiges/Anarbeitung 7.500,00 €

Summe 2 325.000,00 €

Kosten Euro -netto-

3.01 Umkleidenbereich 105.550,00 €

3.02 Sportsauna 425.000,00 €

3.03 Saunakabinen 62.500,00 €

3.04 OG Ruheraum und Blockbohlensauna 157.000,00 €

3.05 Terrasse 37.450,00 €

3.06 Sonstiges/Anarbeitung 22.500,00 €

Summe 3 810.000,00 €

Zusammenfassung

1. Vierjahreszeitenbecken 1.110.000,00 €
2. Eingangsbereich Funktionsänderung 325.000,00 €
3. Sauna 810.000,00 €

2.245.000,00 €
Inkl. Technikkosten

Baunebenkosten/Honorare ca. 22% 493.900,00 €

Neubau inkl. Nebenk. 2.738.900,00 €

Kostensteigerung 10 % 273.890,00 € 3.012.790,00 €

Ohne gesetzliche Mehrwertsteuer

1. Vierjahreszeitenbecken

2. Eingangsbereich Funktionsänderung

3. Sauna

Mülheim/Ruhr Attraktivierung Friedrich-Wennmann-Bad
Kostenschätzung  - Variante 4.1.3 -



Anlage 8a 

 

Variante 4.1.3 

 

Außenbecken mit Ausschwimmkanal (ca. 250 m²) 

Wassertiefe 1,35 m durchgehend 

Nackenduschen, Breitspeier, Massagedüsen 

Strömungskanal, vier Whirlliegen, Wasserpilz 

 

Liegebereich inklusive Ausschwimmkanal (ca. 90 m²) 

Wintergartenanbau mit Liegen 

Pflanzbecken mit Sitzbank 

Terrasse (ca. 80 m²) 

Liegebereich (außen), Anbindung an Beckenumgang 

 

Eingangsbereich (ca. 100 m²) 

Kassenbereich mit Shop 

Drehkreuzanlage mit Behindertenzugang 

Toiletten (Damen / Herren) 

Badebetriebsleiterbüro 

 

Sportsauna (innen, Erdgeschoss) (ca. 200 m²) 

Zwei Sammelumkleiden, je 40 Spinde (Damen / Herren) 

Vorreinigung, je drei Duschen (Damen / Herren) 

Toiletten  (Damen / Herren) 

Kommunikationsbereich 

Dampfbad 

Finnische Sauna 

Bionarium 

 

Sportsauna (innen, Obergeschoss) 

Ruheraum (ca. 30 m²) 

Dachterrasse mit Gartengestaltung (ca. 140 m²) 

Blockbohlensauna (außen) 

 



Anlage 9

Kosten Euro -netto-

1.01 Abbruch Bestand 38.500,00 €

1.02 Außenbecken mit Ausschwimmkanal 737.500,00 €

1.03 Wintergarten 258.500,00 €

1.04 Außenanlagen mit Terasse 45.000,00 €

1.05 Sonstiges/Anarbeitung 30.500,00 €

Summe 1 1.110.000,00 €

Kosten Euro -netto-

2.01 Kasse mit Shop (inkl. Kassenautomat) 275.000,00 €

2.02 Drehkreuzanlage mit Behindertenzugang 35.000,00 €

2.03 WC 67.500,00 €

2.04 Badleiterbüro 40.000,00 €

2.05 Sonstiges/Anarbeitung 12.500,00 €

Summe 2 430.000,00 €

Kosten Euro -netto-

3.01 Abbrucharbeiten 21.000,00 €

3.02 Eltern-Kind-Bereich 234.000,00 €

3.03 Kinderplanschbecken 122.500,00 €

3.06 Sonstiges/Anarbeitung 12.500,00 €

Summe 3 390.000,00 €

Kosten Euro -netto-

3.01 Umkleidenbereich 105.550,00 €

3.02 Sportsauna 425.000,00 €

3.03 Saunakabinen 62.500,00 €

3.04 OG Ruheraum und Blockbohlensauna 157.000,00 €

3.05 Terrasse 37.450,00 €

3.06 Sonstiges/Anarbeitung 22.500,00 €

Summe 3 810.000,00 €

Zusammenfassung

1. Vierjahreszeitenbecken 1.110.000,00 €
2. Eingangsbereich Funktionsänderung 430.000,00 €
3. Eltern-Kind Bereich 390.000,00 €
4. Sauna 810.000,00 €

2.740.000,00 €
Inkl. Technikkosten

Baunebenkosten/Honorare ca. 22% 602.800,00 €

Neubau inkl. Nebenk. 3.342.800,00 €

Kostensteigerung 10 % 334.280,00 € 3.677.080,00 €

Ohne gesetzliche Mehrwertsteuer

1. Vierjahreszeitenbecken

2. Eingangsbereich Funktionsänderung u. baul. Erwei terung

3. Eltern-Kind-Bereich

4. Sauna

Mülheim/Ruhr Attraktivierung Friedrich-Wennmann-Bad
Kostenschätzung  - Variante 4.1.4 -
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Variante 4.1.4 

 

Außenbecken mit Ausschwimmkanal (ca. 250 m²) 

Wassertiefe 1,35 m durchgehend 

Nackenduschen, Breitspeier, Massagedüsen, Strömungskanal, vier Whirlliegen, Wasserpilz 

 

Liegebereich inklusive Ausschwimmkanal (ca. 90 m²)  

Wintergartenanbau mit Liegen 

Pflanzbecken mit Sitzbank 

 

Terrasse (ca. 80 m²) 

Liegebereich (außen), Anbindung an Beckenumgang 

 

Eingangsbereich (ca. 100 m²) 

Kassenbereich mit Shop 

Drehkreuzanlage mit Behindertenzugang 

Toiletten (Damen / Herren) 

Badebetriebsleiterbüro 

 

Erweiterung der Badeebene 

Eltern und Kind-Bereich (ca. 120 m²) 

Kinderplanschbecken ca. 35 m², Wassertiefe 0,10 bis 0,40 m 

Spritzdüsen, Wasserspielgeräte, Kinderrutsche, Babywickelraum / Kinder – WC 

Aufenthaltsfläche (Liege- und Sitzmöglichkeiten) 

 

Sportsauna (innen, Erdgeschoss) 

Zwei Sammelumkleiden, je 40 Spinde (Damen / Herren) 

Vorreinigung, je drei Duschen 

Toiletten (Damen / Herren) 

Kommunikationsbereich 

Dampfbad, Finnische Sauna, Bionarium 

 

Sportsauna (innen, Obergeschoss) 

Ruheraum (ca. 30 m²) 

Dachterrasse mit Gartengestaltung (ca. 140 m²) 

Blockbohlensauna (außen) 

 



Anlage 10

Kosten Euro -netto-

1.01 Eingang / Foyer 181.000,00 €

1.02 Umkleidebereich 574.000,00 €

1.03 Vorreinigung 364.000,00 €

1.04 Schwimmhalle/Badebereich 4.335.000,00 €

1.05 Geräte- und Abstellräume 135.000,00 €

1.06 Aufsichtsraum / Sanitätsraum 31.500,00 €

1.07 Sozialraum Badpersonal 130.000,00 €

1.08 Multifunktionalraum 234.000,00 €

1.09 Vereins- bzw. Schulungsraum 68.000,00 €

1.10 Technikkeller 675.000,00 €

1.11 Außenanlagen und Grundstückssituation 145.500,00 €

1.12 Sonstiges/Anarbeitung 207.000,00 €

Summe 1 7.080.000,00 €

Zusammenfassung

Summe 1 7.080.000,00 €

7.080.000,00 €
Inkl. Technikkosten

Baunebenkosten/Honorare ca. 22% 1.557.600,00 €

Neubau inkl. Nebenk. 8.637.600,00 €

Kostensteigerung 10 % 863.760,00 € 9.501.360,00 €

Ohne gesetzliche Mehrwertsteuer

1. 50m Sportbad

Mülheim an der Ruhr 
Kostenschätzung - 4.2 - Schul- und Vereinsbad



Anlage 10a 

 

Variante 4.2 – Neubau Schul- und Vereinsbad 

 

Eingangsbereich / Foyer (ca. 80 m²) 

Windfang 

Toiletten (Damen / Herren) 

Foyer / Aufenthaltsbereich 

 

Umkleidebereich (ca. 280 m²) 

Sechs Sammelumkleiden für je 30 Personen (10 lfdm. Bank und Haken) mit je zwei Wechsel-

kabinen 

Behindertengerechter Umkleideraum 

Putzmittelraum 

 

Vorreinigung (ca. 140 m²) 

je zwei Duschräume à 10 Duschen mit je einer WC-Einrichtung (Damen / Herren): 

Damen: zwei WC-Töpfe, ein Handwaschbecken  

Herren: ein WC-Topf, zwei Urinale, ein Handwaschbecken 

Behindertengerechter Dusch- und WC-Raum 

 

Schwimmhalle / Badebereich (ca. 1.900 m²) 

Davon Wasserflächen: 

Schwimmerbecken: 12,50 m x 50 m, Wassertiefe 1,80 bis 2 m 

Hubboden 11 x 12,50 m, Wassertiefe 0,40 bis 1,80 m 

(Klapp-) Trennwand für 25 m-Becken 

Versenkbare Trennleinen 

Nichtschwimmerbecken: 8 x 12,50 m, mit längsseitiger Gewöhnungstreppe, Wassertiefe 0,60 

bis 1,35 m 

Sitzstufen für ca. 195 Personen 

 

Geräte- und Abstellräume (ca. 100 m²) 

zwei Geräteräume à 40 m² für Schulen und Vereine (unterteilbar) 

1 –2 Geräteräume, gesamt 20 m², für Badpersonal 

 

Aufsichtsraum / Sanitätsraum (ca. 15 m²) 

Aufsichtsraum zentral (am Foyer) ca. 7 m² 

Sanitätsraum ca. 8 m² 
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Aufsichtsraum / Sanitätsraum (ca. 50 m²) 

Umkleide- und WC-Bereich Damen: 

acht Spinde, Dusche, WC, Handwaschbecken 

Umkleide- und WC-Bereich Herren: 

acht Spinde, Dusche, WC,  Urinal, Handwaschbecken 

Personalaufenthaltsraum 

Badebetriebsleiterbüro 

 

Multifunktionalraum (ca. 120 m²) 

Krafttrainingsraum / Gymnastik / Fitness etc.  

 

Vereins- bzw- Schulungsraum (ca. 40 m²) 

Lage unmittelbar am Foyer 

 

Teilunterkellerung für Technik (I.H. ca. 3,20 m) (ca. 500 m²) 

Heizung, Lüftung  

Badewasseraufbereitung (Schwall- und Rückspülbehälter) 

Warmwasseraufbereitung 

 

Außenanlagen und Grundstückssituation 

Vorplatz ca. 80 m² 

KFZ-Stellplätze ca. 30 Stück 

Betriebshof ca. 50 m² 

 



Aquapark 
Marina 
Oberhausen

�Attraktives familienorien-
tiertes Freizeitbad

�6.000 qm Hallenbereich mit 
prägender und 
öffnungsfähiger 
Kuppelarchitektur

�Zwei 25m-Becken + 
Lehrschwimmbecken + 
weitere Erlebnisbecken

�ca. 10.000 qm Außenbereich

�Investition: 19,7 Mio. EURO

�Gute Erreichbarkeit aus

Essen / Mülheim an der Ruhr

�Distanz Stadtmitte MH 8 km

�Distanz Stadtgrenze E 2,5 km

Anlage 11

Aquapark Oberhausen März 2010



Anlage 12 

 

Standorte auf der linken Ruhrseite 

 

Schul- und Vereinsbad: 

 

Duisburger Straße (Höhe Reichstraße / Markgrafenstraße) 

 

Hochfelder Straße (Sportplatzgelände) 

 

Arnoldstraße (Schulstandort) 

 

Ruhrorter Straße (Fläche neben der geplanten Klettersporthalle) 

 

Frühlingstraße (Sportplatz der Hauptschule) 

 

Friedhofstraße (Nähe Bahntrasse) 

 

Krähenbüschken (neben der Grundschule Krähenbüschken) 

 

Mintarder Straße (neben der Harbecke Sporthalle) 

 

 

Freizeitorientiertes Schwimmbad: 

 

Luxemburger Allee (Saarner Kuppe / Nähe Sportplatz Ernst-Tommes-Straße) 

 

 



Anlage 13

Sanierung FWB Variante 4.1.1 Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Freibadbecken Kosten auf Basis 2006 Kosten auf Basis 2006

Besucher Öffentlichkeit 138.000 12.000 42.328 2.243
Besucher Schulen 20.000 35.216 24.525
Besucher Vereine 22.000 75.687 34.021

Wasserfläche 568 m2 818 m2  494 m2 250 m2

SA Baukosten Attraktivierung (2008) 952.820 0 0

SA Baukosten/Sanierung 1.500.000 1.500.000 0 0

SA Investitionen 1.500.000 2.452.820 0 0

SA Personalaufwand 505.700 47.500 479.666 179.254

SA Sachaufwand 592.502 94.200 579.909 182.903

SA Ertrag -522.200 -52.000 -440.271 -220.060

SA Kapitalkosten 76.000 52.600 14.333 3.566

Kosten 652.002 142.300 633.637 145.663

Gesamtkosten Mülheimer Bäder 1.431.302 1.573.602

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) ohne MWST



Anlage 13.1

Sanierung FWB Variante 4.1.1 Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Freibadbecken Kosten auf Basis 2006 Kosten auf Basis 2006

Besucher Öffentlichkeit/Kurse 138.000 20.000 42.328 2.2 43
Besucher Schulen 20.000 35.216 24.525
Besucher Vereine 22.000 75.687 34.021

Wasserfläche 568 m2 818 m2  494 m2 250 m2 

Baukosten
1. Freibadbecken
    Freibadbecken 250 m2 612.500
    Außenanlage mit Terrasse 75.000
    Sonstiges/ Anarbeitung 22.500

2. Baunebenkosten 156.200

SA Baukosten Attraktivierung (2007) 866.200 0 0
SA Baukosten Attraktivierung (2008) 952.820 0 0

3. Sanierung Friedrich-Wennmann-Bad 1.500.000 1.500.000

SA Baukosten/Sanierung (ohne MwSt) 1.500.000 2.452.820 0 0

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) ohne MWST

Seite 1 von 2



Anlage 13.1

Sanierung FWB Variante 4.1.1 Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Freibadbecken Kosten auf Basis 2006 Kosten auf Basis 2006

Aufwand

Personalaufwand
Schwimmmeister 274.700 47.500 265.457 74.312
Badewärterinnen 190.000 - 167.480 91.389
Kolonne 10.000 - 4.070 1.721
Handwerker 8.000 - 8.464 3.084
Verwaltung 23.000 - 34.195 8.748

SA Personalaufwand 505.700 47.500 479.666 179.254

Sachaufwand
Miete 78.631 0 172.581 51.126
Nebenkosten 349.271 91.000 293.675 102.919
Betreibungskosten 18.000 2.000 13.058 4.538
Geschäftsbedarf 14.000 - 9.627 2.628
Bauunterhaltung 65.000 1.000 28.585 8.697
Fremdpersonal 30.000 - 9.528 960
KfZ-Kosten 2.500 - 56 -
Entsorgung Grünschnitt etc. 1.000 - 221 -
Versicherung, Beiträge 4.000 - 6.653 685
Reinigungskosten 1.100 200 2.046 351
Verwaltungsumlage 29.000 - 43.879 10.999

SA Sachaufwand 592.502 94.200 579.909 182.903

Ertrag
Eintritt Öffentlichkeit 230.000 40.000 73.459 222
Eintritt Schulen 14.000 - 25.342 17.649
Eintritt Vereine 3.000 - 19.413 9.263
Kurse 20.000 10.000 492 4.862
Solarien 7.000 - - 273
Süßwaren, Getränke 7.000 1.000 3.111 1.520
Cafeteria 4.200 1.000 - -
Sonstiges 2.000 - 1.372 603

Stiftungsmittel 94.000 - 41.088 11.463
ILV ImmobilienService 56.000 - 25.164 7.020
ILV Schulen 85.000 - 250.831 167.184

SA Ertrag 522.200 52.000 440.271 220.060

Kapitalkosten
Zinsen 35.400 22.500 407 75
Abschreibungen 40.600 30.100 13.926 3.491

SA Kapitalkosten 76.000 52.600 14.333 3.566

Kosten 652.002 142.300 633.636 145.664

Gesamtkosten Mülheimer Bäder 1.431.302 1.573.602

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) ohne MWST

Seite 2 von 2



Anlage 13.2

Sanierung FWB Variante 4.1.1 Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Freibadbecken Kosten auf Basis 2006 Kosten auf Basis 2006

Besucher Öffentlichkeit 138.000 12.000 42.328 2.243
Besucher Schulen 20.000 35.216 24.525
Besucher Vereine 22.000 75.687 34.021

Wasserfläche 568 m2 818 m2  494 m2 250 m2

SA Baukosten Attraktivierung (2008) 1.133.856 0 0

SA Baukosten/Sanierung 1.785.000 1.785.000 0 0

SA Investitionen 1.785.000 2.918.856 0 0

SA Personalaufwand 505.700 47.500 479.666 179.254

SA Sachaufwand 592.502 94.200 579.909 182.903

SA Ertrag -522.200 -52.000 -440.271 -220.060

SA Kapitalkosten 90.300 62.500 14.333 3.566

Kosten 666.302 152.200 633.637 145.663

Gesamtkosten Mülheimer Bäder 1.445.602 1.597.802

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) einschließlich MWST



Anlage 14

Sanierung FWB Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Variante 4.1.2 Variante 4.1.3 Variante 4.1.4 Kosten auf Basis 2006 Kosten auf Basis 2006

Besucher Öffentlichkeit 138.000 32.000 32.000 32.000 10.000 2.243
Besucher Schulen 4.200 51.000 24.525
Besucher Vereine 7.000 90.700 34.021

Wasserfläche 568 m² 818 m² 818 m² 818 m² 494 m2 250 m2

SA Baukosten Attraktivierung (2008) 2.335.080 3.012.790 3.677.080

SA Baukosten/Sanierung 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0

SA Investitionen 1.500.000 3.835.080 4.512.790 5.177.080

SA Personalaufwand 505.700 84.800 169.600 193.350 479.666 179.254

SA Sachaufwand 592.502 158.000 158.000 158.000 579.909 182.903

SA Erträge -539.200 -96.000 -96.000 -96.000 -475.027 -220.059

SA Kapitalkosten 76.000 128.800 166.200 202.800 14.333 3.566

Kosten 635.002 275.600 397.800 458.150 598.881 145.664

Gesamtkosten Mülheimer Bäder 1.379.547 1.655.147 1.777 .347 1.837.697

Attraktivierung des Bades

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) ohne MWST



Anlage 14.1

Sanierung FWB Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Variante 4.1.2 Variante 4.1.3 Va riante 4.1.4 Kosten auf Basis 2006 Kosten auf Basis 2 006

Besucher Öffentlichkeit 138.000 32.000 32.000 32.000 10.000 2.243
Besucher Schulen 4.200 51.000 24.525
Besucher Vereine 7.000 90.700 34.021
 Wasserfläche 568 m2 818 m² 818 m² 818 m² 494 m 2 250 m2

Baukosten
1. Vierjahreszeitenbecken 250 m2

    Abbruch Bestand 38.500 38.500 38.500
    Außenbecken m. Ausschwimmkanal 737.500 737.500 737.500
    Wintergarten 258.500 258.500 258.500
    Außenanalge m. Terasse 45.000 45.000 45.000
    Sonstiges/ Anarbeitung 30.500 30.500 30.500

2. Eingangsbereich 0 0
    Kasse m. Shop u. Kassenautomat 175.000 175.000 275.000
    Drehkreuzanlage m. Behindertenzugang 35.000 35.000 35.000
    WC 67.500 67.500 67.500
    Badleiterbüro 40.000 40.000 40.000 0 0
    Sonstiges/ Anarbeitung 7.500 7.500 12.500

3. Sauna
    Umkleidebereich 105.550 105.550
    Sportsauna 425.000 425.000
    Saunakabinen 62.500 62.500
    Ruheraum und Blockbohlensauna 157.000 157.000
    Terrasse 37.450 37.450
    Sonstiges/ Anarbeitung 22.500 22.500

4. Fitness Center 0 0
    Umkleidebereich 45.000
    Fitnessbereich 187.000
    Kursräume 62.500
    Sonstiges/ Anarbeitung 10.500

5. Eltern-Kind-Bereich
    Abbrucharbeiten 21.000
    Eltern-Kind-Bereich 234.000
    Kinderplanschbecken 35m2 122.500
    Sonstiges/ Anarbeitung 12.500

6. Freibadbecken
    Freibadbecken 250 m2

    Außenanlage mit Terrasse
    Sonstiges/ Anarbeitung

7. Baunebenkosten 382.800 493.900 602.800

SA Sanierung / Attraktivierung (2007) 1.355.000 2.122.800 2.738.900 3.342.800 0 0
SA Sanierung / Attraktivierung (2008) 1.500.000 2.335.080 3.012.790 3.677.080

SA Sanierung / Attraktivierung (2008) 1.500.000 2.335.080 3.012.790 3.677.080 0 0

Attraktivierung des Bades

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) ohne MWST
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Anlage 14.1

Sanierung FWB Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Variante 4.1.2 Variante 4.1.3 Va riante 4.1.4 Kosten auf Basis 2006 Kosten auf Basis 2 006

Aufwand

Personalaufwand
Schwimmmeister 274.700 47.500 95.000 118.750 265.457 74.312
Badewärterinnen 190.000 37.300 74.600 74.600 167.480 91.389
Kolonne 10.000 - - - 4.070 1.721
Handwerker 8.000 - - - 8.464 3.084
Verwaltung 23.000 - - - 34.195 8.748

SA Personalaufwand 505.700 84.800 169.600 193.350 479.666 179.254

Sachaufwand
Miete 78.631 172.581 51.126
Nebenkosten 349.271 156.000 156.000 156.000 293.675 102.919
Betreibungskosten 18.000 2.000 2.000 2.000 13.058 4.538
Geschäftsbedarf 14.000 - - - 9.627 2.628
Bauunterhaltung 65.000 - - - 28.585 8.697
Fremdpersonal 30.000 - - - 9.528 960
KfZ-Kosten 2.500 - - - 56 -
Entsorgung Grünschnitt etc. 1.000 - - - 221 -
Versicherung 4.000 - - - 6.653 685
Reinigungskosten 1.100 - - - 2.046 351
Verwaltungsumlage 29.000 - - - 43.879 10.999

SA Sachaufwand 592.502 158.000 158.000 158.000 579.909 182.903

Ertrag
Eintritt Öffentlichkeit 345.000 80.000 80.000 80.000 10.300 222
Eintritt Schulen 3.000 - - - 36.300 17.649
Eintritt Vereine 1.000 - - - 21.400 9.263
Kurse 20.000 14.000 14.000 14.000 492 4.862
Solarien 7.000 - - - - 273
Süßwaren 7.000 1.000 1.000 1.000 3.111 1.520
Cafeteria 4.200 1.000 1.000 1.000 - -
Sonstiges 2.000 - - - 1.372 603

Stiftungsmittel 94.000 41.088 11.463
ILV ImmobilienService 56.000 - - - 25.164 7.020
ILV Schulen - - - - 335.800 167.184

SA Erträge 539.200 96.000 96.000 96.000 475.027 220.059

Kapitalkosten
Zinsen 35.400 55.100 71.000 86.700 407 75
Abschreibungen 40.600 73.700 95.200 116.100 13.926 3.491

SA Kapitalkosten 76.000 128.800 166.200 202.800 14.333 3.566

Kosten 635.002 275.600 397.800 458.150 598.881 145.664

Gesamtkosten Mülheimer Bäder 1.379.547 1.655.147 1.777 .347 1.837.697

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) ohne MWST

Attraktivierung des Bades
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Anlage 14.2

Sanierung FWB Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Variante 4.1.2 Variante 4.1.3 Variante 4.1.4 Kosten auf Basis 2006 Kosten auf Basis 2006

Besucher Öffentlichkeit 138.000 32.000 32.000 32.000 10.000 2.243
Besucher Schulen 4.200 51.000 24.525
Besucher Vereine 7.000 90.700 34.021

Wasserfläche 568 m² 818 m² 818 m² 818 m² 494 m2 250 m2

SA Baukosten Attraktivierung (2008) 2.778.745 3.585.220 4.375.725

SA Baukosten/Sanierung 1.785.000 1.785.000 1.785.000 1.785.000 0 0

SA Investitionen 1.785.000 4.563.745 5.370.220 6.160.725

SA Personalaufwand 505.700 84.800 169.600 193.350 479.666 179.254

SA Sachaufwand 592.502 158.000 158.000 158.000 579.909 182.903

SA Erträge -539.200 -96.000 -96.000 -96.000 -475.027 -220.059

SA Kapitalkosten 90.300 153.300 197.700 241.300 14.333 3.566

Kosten 649.302 300.100 429.300 496.650 598.881 145.664

Gesamtkosten Mülheimer Bäder 1.393.847 1.693.947 1.823 .147 1.890.497

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) einschließlich MWST

Attraktivierung des Bades



Anlage 15

Sanierung m. Kosten Schul- und Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Vereinsbad Kosten auf Basis 2006 Kosten auf Basis 2006

Besucher Öffentlichkeit 138.000 42.328 2.243
Besucher Schulen 20.000 35.216 24.525
Besucher Vereine 22.000 75.687 34.021

Wasserfläche 568 m2 725 m²  494 m2 250 m2

SA Baukosten/Sanierung (2008) 1.500.000 9.500.000 0 0

SA Personalaufwand 505.700 23.750 479.666 179.254

SA Sachaufwand 592.502 406.000 579.909 182.903

SA Erträge -522.200 0 -440.272 -220.059

SA Kapitalkosten 76.000 524.000 14.333 3.566

Kosten 652.002 953.750 633.636 145.664

Gesamtkosten Mülheimer Bäder 1.431.302 2.385.052

+ Variante 4.1.1 130.655 2.515.707
+ Variante 4.1.2 189.725 2.574.777
+ Variante 4.1.3 331.679 2.716.731
+ Variante 4.1.4 411.450 2.796.502

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) ohne MWST



Anlage 15.1

Sanierung FWB Schul- und Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Vereinsbad Kosten auf Basis 200 6 Kosten auf Basis 2006

Besucher Öffentlichkeit 138.000 42.328 2.243
Besucher Schulen 20.000 35.216 24.525
Besucher Vereine 22.000 75.687 34.021

Wasserfläche 568 m² 725 m²  494 m² 250 m²

Baukosten

Eingang/ Foyer 181.000
Umkleidebereich 574.000
Vorreinigung 364.000
Schwimmhalle/ Badebereich 4.335.000
Geräte- und Abstellraum 135.000
Aufsichtsraum/ Sanitätsraum 31.500
Sozialraum Badpersonal 130.000
Multifunktionalraum 234.000
Vereins- bzw. Schulungsraum 68.000
Technikkeller 675.000
Außenanlage und Grundstückssituation 145.500
Sonstiges/ Anarbeitung 207.000

Baunebenkosten 1.557.600

SA Baukosten / Sanierung (2007) 1.355.000 8.637.600 0 0

Sanierung Friedrich-Wennmann-Bad

SA Baukosten/Sanierung (2008) 1.500.000 9.500.000 0 0

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) Ohne MWST
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Anlage 15.1

Sanierung FWB Schul- und Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Vereinsbad Kosten auf Basis 200 6 Kosten auf Basis 2006

Aufwand

Personalaufwand
Schwimmmeister 274.700 23.750 265.457 74.312
Badewärterinnen 190.000 - 167.480 91.389
Kolonne 10.000 - 4.070 1.721
Handwerker 8.000 - 8.464 3.084
Verwaltung 23.000 - 34.195 8.748

SA Personalaufwand 505.700 23.750 479.666 179.254
Sachaufwand
Miete 78.631 0 172.581 51.126
Nebenkosten 349.271 388.000 293.675 102.919
Betreibungskosten 18.000 13.000 13.058 4.538
Geschäftsbedarf 14.000 0 9.627 2.628
Bauunterhaltung 65.000 0 28.585 8.697
Fremdpersonal 30.000 0 9.528 960
KfZ-Kosten 2.500 0 56 -
Entsorgung Grünschnitt etc. 1.000 0 221 -
Versicherung 4.000 5.000 6.653 685
Reinigungskosten 1.100 0 2.046 351
Verwaltungsumlage 29.000 0 43.879 10.999

SA Sachaufwand 592.502 406.000 579.909 182.903

Ertrag
Eintritt Öffentlichkeit 230.000 73.459 222
Eintritt Schulen 14.000 25.342 17.649
Eintritt Vereine 3.000 19.413 9.263
Kurse 20.000 492 4.862
Solarien 7.000 - 273
Süßwaren 7.000 3.111 1.520
Cafeteria 4.200 - -
Sonstiges 2.000 1.372 603

Stiftungsmittel 94.000 41.088 11.463
ILV ImmobilienService 56.000 25.164 7.020
ILV Schulen 85.000 250.831 167.184

SA Erträge 522.200 0 440.272 220.059

Kapitalkosten
Zinsen 35.400 224.000 407 75
Abschreibungen 40.600 300.000 13.926 3.491

SA Kapitalkosten 76.000 524.000 14.333 3.566

Kosten 652.002 953.750 633.636 145.664

Gesamtkosten Mülheimer Bäder 1.431.302 2.385.052

+ Variante 4.1.1 130.655 2.515.707
+ Variante 4.1.2 189.725 2.574.777
+ Variante 4.1.3 331.679 2.716.731
+ Variante 4.1.4 411.450 2.796.502

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) ohne MWST
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Anlage 15.2

Sanierung m. Kosten Schul- und Hallenbad Süd Hallenbad Nord
Kosten auf Basis 2006 Vereinsbad Kosten auf Basis 2006 Kosten auf Basis 2006

Besucher Öffentlichkeit 138.000 42.328 2.243
Besucher Schulen 20.000 35.216 24.525
Besucher Vereine 22.000 75.687 34.021

Wasserfläche 568 m2 725 m²  494 m2 250 m2

SA Baukosten/Sanierung (2008) 1.785.000 11.305.000 0 0

SA Personalaufwand 505.700 23.750 479.666 179.254

SA Sachaufwand 592.502 406.000 579.909 182.903

SA Erträge -522.200 0 -440.272 -220.059

SA Kapitalkosten 90.300 623.500 14.333 3.566

Kosten 666.302 1.053.250 633.636 145.664

Gesamtkosten Mülheimer Bäder 1.445.602 2.498.852

+ Variante 4.1.1 130.655 2.629.507
+ Variante 4.1.2 189.725 2.688.577
+ Variante 4.1.3 331.679 2.830.531
+ Variante 4.1.4 411.450 2.910.302

Variantenvergleich (Kosten-/ Lebenszyklusbetrachtun gen) einschließlich MWST


